

## Les types de livrables

### Gestion des livrables

- Introduction
- **Les types de livrables**
- Créer un livrable
- Personnaliser un livrable
- Personnaliser des planches
- Copier et/ou mettre à jour un livrable
- Gérer les Etats
- Faire du clipping

L'interface de gestion des livrables vous permet de préparer toutes vos planches : carnets de phasages, planches séquentielles ou planches mixtes.

- **Le carnet de phasage** est créé à partir des activités récapitulatives de votre projet. Le carnet de phasage permet d'avoir une vision du projet Étape / Étape. Bien souvent les phases sont définies par des changements d'emprises significatifs ou des modifications dans les schémas de circulation (Basculement, déviation, alternat...), en d'autres termes quand les impacts des travaux varient.
- **Les planches séquentielles** sont une lecture temporelle de votre projet. Ces planches permettent de suivre l'exécution de tout ou partie du projet sur des intervalles de temps réguliers : toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines... ou sur des intervalles temporels définis manuellement.
- **Les planches mixtes** mélangent carnet de phasage et planches séquentielles. Elles sont souvent utilisées pour détailler temporellement chaque phase du projet.

Livrables
← → ? 📄 ✕

**Nom**

- 01 - Carnet de phasage
  - Phase 1 : Tvx prélim...
  - Phase 2 : Canalisation
- 02 - Planches journalières
  - Journée du 21/02/2024 08:00
  - Journée du 22/02/2024 00:00
  - Journée du 23/02/2024 00:00
  - Journée du 24/02/2024 00:00
  - Journée du 24/02/2024 23:59
  - Journée du 25/02/2024 00:00
  - Journée du 26/02/2024 00:00
  - Journée du 27/02/2024 00:00
  - Journée du 28/02/2024 00:00
  - Journée du 29/02/2024 00:00
  - Journée du 01/03/2024 00:00
  - Journée du 02/03/2024 00:00
  - Journée du 03/03/2024 00:00
  - Journée du 04/03/2024 00:00
  - Journée du 05/03/2024 00:00
  - Journée du 06/03/2024 00:00
  - Journée du 07/03/2024 00:00
- 03 - Planches mixtes
  - Phase 1 : Tvx prélim...
  - Semaine du 19/02/2024 00:00
  - Semaine du 26/02/2024 00:00
  - Semaine du 04/03/2024 00:00
  - Phase 2 : Canalisation
  - Semaine du 07/03/2024 00:00
  - Semaine du 14/03/2024 00:00
  - Semaine du 21/03/2024 00:00

Livrable
Planche

**Couleurs des zones et axes**

Couleurs prioritaires

Afficher catégories de zones

Couleurs secondaires

Couleur d'état

Couleur des états

**Format du livrable**

Gabarit

Gabarit par défaut

A4

Marges (Gauche & Droite)

0 0


Paysage

**Étiquettes**

🔍 - +

🗑️ 🔄 📄

21/02/2024 - 22/02/2024



PHASE 1

Coordonnées du curseur: lon: 48.35970468627 lat: 47.29527673492828

Filter Activités Zones Activités Prioriser Zones Objet Pictogramme mobile

Exclure:  Ajouter

Supprimer condi...	Nom du champ:	La condition :	valeur :	Active	Sync...	Supprimer du phasage
↻	Ascendants	CONTIENT	Phase 1 : Tvx prélim...	☑	>	↻

Mise à jour
+ Ajouter
✎ Editer
- Supprimer