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Etape 2 : Ajout de zones et d'une premiere activité

Vous allez maintenant :

¢ ajouter deux zones
e associer une premiére activité a I'une de ces zones.

Ajout d'une premiere zone en tracant un polygone

Vous allez maintenant créer les deux premieres zones de votre projet.

Pour ajuster la taille et la position du plan :

e Zoom : Ctrl-Molette pour zoomer rapidement / Alt-Molette plus finement.
e Déplacement du plan : Clic-molette sur le plan pour le déplacer.

Notre premiére zone sera créée en tragant un polygone sur le plan, il s'agira de la zone des installations de
chantier (contour bleuté dans I'image ci-dessous) que vous nommerez “Installations principales”.

Note : les couleurs d'encadrement et de fond sont utilisées dans le tutoriel pour vous aider a
repérer les zones : vous n'avez pas a les modifier comme tel.

Sélectionnez le bouton “Créer Zone” dans l'onglet Gestion des représentations :
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Puis définir les points de votre zone avec le clic gauche. Le clic droit permet de fermer le polygone et ainsi
terminer la création de votre zone.

Une fenétre apparait ensuite qui vous permet d'associer la forme que vous venez de créer a une zone
existante, ou une nouvelle zone :

E Ajouter une représentation de zone X

Associer a une zone

Nouvelle zone

® MNom | Installations principale5|

S — . B — - - . —

Attention ! Par défaut la représentation de la zone est uniquement associée au plan sur lequel elle a été
tracée. Pour 'associer aux autre plans, cliquez sur la zone puis cliquez sur le bouton Diffuser puis associer
la représentation de la zone a tous les plans (ci-dessous la représentation de zone tracée sur Plan initial en
grisé, sera diffusée vers le Plan final) :
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%" Plan initial
A an initial

Ajout d'une zone en tracant un polygone
Ajout d'une seconde zone a partir du plan final

Vous allez maintenant créer votre deuxiéme zone de la méme fagon, mais en partant du plan final puisqu'il
s'agit de la zone des béatiments que vous avez masquée sur la plan initial :
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Vous la nommerez “Installations secondaires”. Pour ce faire, changer de plan dans I'onglet “Plan et
Phases” du menu haut pour afficher le 'Plan final' et tracez votre zone.

N'oubliez pas de diffuser comme précédemment la zone sur l'autre plan !

Ajout d'une activité (et d'une premiére phase) a la zone "Installation de la base
travaux"”

Vous allez maintenant ajouter I'activité “Installation de la base travaux” sur la zone des Installations
principales.

Cliquer sur le libellé de votre zone (ici “Installations principales”) :
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La fenétre suivante s'affiche :

LY

Installations principales %)

Nom Début Fin Zone Phase

Aucun contenu dans la table

Ajouter Editer Supprimer

Cliquez sur Ajouter puis renseigner comme suit les champs 'Nom', 'Phase’, 'Description’ et 'Style par
défaut' de I'onglet Détails de I'activite :
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[PM-00002] Installation de la base travaux

Détail de I'achivité Dates ZJones Liens

Sous-projet Sous-projet par défaut

Récapitulatif Sous-projet par défaut

1n] PhA-00002
Mom Installation de la base travaux
Description Installation de chantier

Ordre a

Avancement

Yisible dans e Live View &

Champs personnalises

Style par defaut Installation -

Dans I'onglet Dates fixer comme ci-dessous le calendrier, les dates de Début et de Fin, puis cliquer sur OK

2
[PM-00002] Installation de la base travaux

Détail de I'activité Dates Zones Liens
Calendrier Calendrier 5 jours 7 heures
Début 13/02/2024
Fin 2001172024

Votre activité est bien associée a la zone :
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Installations principales

Nom Début Fin Zone

: 3/02/2024 08:00  20/11/2024 15:00 : e
Installation de la base travaux  13/02/2024 08:00  20/11/2024 15:00  |nstallations pr ncipa

Ajout simple d'une activité directement sur une zone

Et nous allons maintenant créer une premiére activité récapitulative correspondant a notre premiére phase
de projet.

Pour créer une activité récapitulative, cliquer sur le sous-projet dans le volet gauche d'exploration du Gantt,
puis sur 'activité “Installations et signalisation” et enfin sur le bouton ajouter :

Gantt  Activités  Objets connectés sur plan sélectionné

Filtre Zone Affichage des activités :

Nom (ID) i
Début Fin Coul o ~|[e o
> Monprojet Filtre avancé Couleur par d-
Entre | Strict Live View
Sous-projet par défaut (PM-00001) - Dé...
Nom (PM) Fin (PM) Début (PM) ¥ D (PM) = ik
Avrl ] Mai
¥ Sous-projet par défaut 03/05/2019 1200 | 17/04/2019 08:00 | PM-00001 P—
Installations et signalisation 03/05/2019 12:00 17/04/2019 08:00 2069 ;1

Une nouvelle activité se crée alors sur le Gantt. Vous pouvez éditer les champs directement depuis les
colonnes ou vous diriger dans le menu “Editer” en faisant un “clic droit” sur I'activité, ce que nous allons

faireici :
Dans cet exemple nous allons créer I'activité récapitulative :

e nom : “Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord”
e |D:'1'

£,
[1] Phase 1: 1/2 Giratoire Nord

Détail de I'achivité Dates fones Liens

Sous-projet Sous-projet par défaut

Récapitulatif Sous-projet par défaut

D 1
Mam Phase 1:1/2 Giratoire Mord
Description
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Apres avoir cliqué sur OK, on constate dans le Gantt que I'activité a bien été créée, mais comme activité
simple.

Pour la transformer en récapitulative, il suffit d'y glisser une activité fille. Ici nous le ferons avec I'activité
“Installation de la base travaux”

Filtre Zone Affichage des activités :
Début Fin PEE——— | e
Filtre avancé ~ouleur par d..
Entre Strict (Frafa
) 2019
Nom (PM) Fin (PM) Début (PM)  w| D (PM) - -
Awril | Mai
¥ Mon projet 03/05/2019 12:00 17/04/2019 08:00
¥ Sous-projet par défaut 03/05/2019 12:00 17/04/2019 08:00 | PM-00001 Pr—
Installations et signgisation 03/05/2019 12:00 17/04/2019 08:00 2069 L
Phase 11 1/2 Giratoire Nord 17/04/2019 15:00 17/04/2019 08:00 1 |

Création d'activités récapitulatives

Vous pouvez fermer la fenétre “Installations principales” et passer a I'étape 3 du tutoriel !

Projet Linéaire

12 impasse Bernard Lyot

85 000 LA ROCHE-SUR-YON

Tél. : +33(0) 2 22 44 52 52

support@projetlineaire.com Fiche support imprimée le 2025/04/04 04:48


https://docs.phasemanager.com/4-modules/1-phasage/4-gestion-activites#creation_d_activites_recapitulatives
https://docs.phasemanager.com/5-tutoriel/3-tuto-import-activites

	Etape 2 : Ajout de zones et d'une première activité
	Ajout d'une première zone en traçant un polygone
	Ajout d'une seconde zone à partir du plan final
	Ajout d'une activité (et d'une première phase) à la zone "Installation de la base travaux"


