

Introduction

La fenêtre de Conception du phasage est l'interface principale à partir de laquelle vous allez architecturer l'ensemble des composants de votre phasage :

Conception du phasage


- **Introduction**
- Gestion des plans
- Gestion du SIG
- Gestion des zones et axes
- Les catégories de zone (nouveau v7)
- Gestion des zones d'impression
- Gestion des activités
- Gestion des objets connectés
- Les pictogrammes mobiles (à partir de v6)
- Le diagramme de Gantt
- Le Live View (v6 et v7)

Conception du phasage

Plans Gestion des représentations Objets connectables aux activités

Plans
 Plan- + - + Map

Zoom
 3.52 Définir une échelle



Coordonnées du curseur [lon : 217.22934547469941 lat: -81.000685557902]

Gantt Activités Objets connectés sur plan sélectionné

Nom (ID)
 ▼ Projet Demo ()
 ▶ Sous-projet par défaut (PM-0..)

Filter Zone
 Début Fin 09/02/2024 14 09
 Entre Strict 09/02/2024 14 09 Filtre avancé

Affichage des activités:
 Champs d'act... Style par défaut Live View Enlever filtre live view

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019												2020	
			Avr	Mai	Jui	Jui	Aou	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb			
▼ Projet Demo	17/04/2019	21/02/2020														
▼ Sous-projet par défaut	17/04/2019	21/02/2020														
▼ Phase 1 : Giratoire Nord	17/04/2019	21/06/2019														
Installations et signalisation	17/04/2019	03/05/2019														
Démolition bordures et pavés	22/05/2019	24/05/2019														
Démolition bordures et pavés	22/05/2019	24/05/2019														
Fraisage et dégrappage du bord	27/05/2019	29/05/2019														
Fraisage et dégrappage du bord	27/05/2019	29/05/2019														
Élargissement chaussée + fouilles + canalisations	30/05/2019	31/05/2019														