

Introduction

La fenêtre de Conception du phasage est l'interface principale à partir de laquelle vous allez architecturer l'ensemble des composants de votre phasage :


Conception du phasage

- **Introduction**
- Gestion des plans
- Gestion du SIG
- Gestion des zones et axes
- Les catégories de zone (nouveauté v7)
- Gestion des zones d'impression
- Gestion des activités
- Gestion des objets connectés
- Les pictogrammes mobiles
- Le diagramme de Gantt
- Le Live View (v6 et v7)

Conception du phasage

Plans Gestion des représentations Objets connectables aux activités

Plans : Plan- + - + Map Zoom : 3.52 Définir une échelle



Coordonnées du curseur [lon : 217.22934547469941 lat: -81.000685557902]

Gantt Activités Objets connectés sur plan sélectionné

Nom (ID)	Filtre Zone	Début (PM)	Fin (PM)	Affichage des activités :
▼ Projet Demo ()	Entre Strict	09/02/2024	14:09	Champs d'act... Filtre avancé
► Sous-projet par défaut (PM-0...)		09/02/2024	14:09	Style par défaut
				Live View Enlever filtre live view
				2019 2020
				Avr Mai Jui Jui Aou Sep Oct Nov Dec Jan Fev
▼ Projet Demo		17/04/2019	21/02/2020	
▼ Sous-projet par défaut		17/04/2019	21/02/2020	
▼ Phase 1 : Giratoire Nord		17/04/2019	21/06/2019	
Installations et signalisation		17/04/2019	03/05/2019	
Démolition bordures et pavés		22/05/2019	24/05/2019	
Démolition bordures et pavés		22/05/2019	24/05/2019	
Fraiseage et dégrappage du bord		27/05/2019	29/05/2019	
Fraiseage et dégrappage du bord		27/05/2019	29/05/2019	
Élargissement chaussée + fouilles + canalisations		30/05/2019	31/05/2019	