

Les types de livrables

Gestion des livrables

- [Introduction](#)
- **[Les types de livrables](#)**
- [Créer un livrable](#)
- [Personnaliser un livrable](#)
- [Personnaliser des planches](#)
- [Copier et/ou mettre à jour un livrable](#)
- [Gérer les Etats](#)
- [Faire du clipping](#)

L'interface de gestion des livrables vous permet de préparer toutes vos planches : carnets de phasages, planches séquentielles ou planches mixtes.

- **Le carnet de phasage** est créé à partir des activités récapitulatives de votre projet. Le carnet de phasage permet d'avoir une vision du projet Étape / Étape. Bien souvent les phases sont définies par des changements d'emprises significatifs ou des modifications dans les schémas de circulation (Basculement, déviation, alternat...), en d'autres termes quand les impacts des travaux varient.
- **Les planches séquentielles** sont une lecture temporelle de votre projet. Ces planches permettent de suivre l'exécution de tout ou partie du projet sur des intervalles de temps réguliers : toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines... ou sur des intervalles temporels définis manuellement.
- **Les planches mixtes** mélangent carnet de phasage et planches séquentielles. Elles sont souvent utilisées pour détailler temporellement chaque phase du projet.

Phase Manager 7