

## Créer un livrable

### Gestion des livrables

- [Introduction](#)
- [Les types de livrables](#)
- **[Créer un livrable](#)**
- [Personnaliser un livrable](#)
- [Personnaliser des planches](#)
- [Copier et/ou mettre à jour un livrable](#)
- [Gérer les Etats](#)
- [Faire du clipping](#)

Pour créer un livrable :

1. Rendez-vous dans l'interface Livrables  depuis le panneau latéral gauche.
2. Cliquez ensuite sur le bouton  situé en bas du volet gauche

Selon les cas, paramétrez ainsi :

### Pour un carnet de phasage

- 1) choisissez le sous-projet souhaité
- 2) cochez les activités récapitulatives correspondant aux phases du projet considéré
- 3) choisissez un fond de plan
- 4) remplacez si besoin le plan utilisé sur chaque planche

**Création d'un carnet de phasage**

**1 Choisir le sous projet**

Générer les planches par

pour le sous projet :

Nom

Sous-projet par défaut

**2 Choisir des phases**

Nom

- Sous-projet par défaut (PM-00001) - Défaut
- Phase 1 : Giratoire Nord (1)
- Phase 2 : 1/4 Giratoire Est (2)
- Phase 3 : 1/4 Giratoire Ouest (3)
- Phase 3b : Aménagement du TPC (31)
- Phase 4 : Chaussée Nord (4)
- Phase 5 : Chaussée Sud (5)

**3 Ajouter des planches**

Choisir le plan :

Plan final-

Création des planches

**4 Le carnet de phasage**

Nom	Début	Fin	Plan
Phase 1 : Giratoire Nord	17/04/2019	21/06/2019	Plan final-
Phase 2 : 1/4 Giratoire Est	26/06/2019	03/07/2019	Plan final-
Phase 3 : 1/4 Giratoire Ouest	24/07/2019	08/09/2019	Plan final-
Phase 3b : Aménagement du TPC	26/08/2019	30/08/2019	Plan final-
Phase 4 : Chaussée Nord	20/09/2019	01/11/2019	Plan final-
Phase 5 : Chaussée Sud	22/11/2019	29/01/2020	Plan final-
Phase 6 : Pavage final	10/02/2020	01/03/2020	Plan final-

Supprimer  
Vider

**5** Nouveau Carnet    Mettre à jour

- 5) “Nouveau Carnet” permet de créer le carnet.

## Pour des planches séquentielles

On va par exemple créer un carnet de détail à la semaine de la phase 2 de notre projet.

Commencer par : spécifier le sous-projet, cochez la phase à détailler, puis cliquez sur “Ajouter”. Ceci vous permet de visualiser les dates de début et de fin de la phase :

**Création d'un carnet de phasage**

**1 - Choisir le sous projet**

Générer les planches par 1 phase date

pour le sous projet :

Nom  
Default Sub-project 2

**2 - Choisir des phases**

Nom

- Default Sub-project (PM-00001) - Défaut
- Phase 1: North RoundAbout (1)
- Phase 2: 1/4 ROUNDABOUT East (2) 3
- Phase 3: 1/4 ROUNDABOUT West (3)
- Phase 3b: ROUNDABOUT Central Platform (31)
- Phase 4: Road - North Lane (4)
- Phase 5: Road - South Lane (5)

**3 - Ajouter des planches**

Choisir le plan : Drawing- 4

**4 - Le carnet de phasage**

Nom	Début	Fin	Plan
Phase 2: 1/4 ROUNDABOUT East	<input type="text" value="01/01/2025"/>	<input type="text" value="08/01/2025"/>	Drawing-

Configurez ensuite la fenêtre comme suit :

- 1) Cliquez sur DATE dans la partie “1 - Choisir le sous projet” et choisissez le sous-projet par défaut
- 2) Reportez les dates de début et fin de la phase, puis cocher “Multiple” et fixer l'interval à 1 semaine dans la partie “2 - Choisir les dates”
- 3) Choisissez le plan pour les planches dans la partie “3 - Ajouter des planches”
- 4) Cliquez ensuite sur le bouton “Création des planches”, vos planches sont ajoutées
- 5) Cliquez ensuite sur “Nouveau Carnet” pour créer définitivement votre livrable

**Création d'un carnet de phasage**

**1 - Choisir le sous projet**

Générer les planches par

pour le sous projet :

Nom

Default Sub-project

**2 - Choisir les dates**

Début de phase 04/17/2019 00 : 00

Fin de phase 07/27/2019 15 : 00

Multiple  1 SEMAINES

**3 - Ajouter des planches**

Choisir le plan :

Drawing-

Création des planches

---

**4 - Le carnet de phasage**

Nom	Début	Fin	Plan
Phase 2 : 1/4 ROUNDABOUT East	06/26/2019 00 : 00	07/23/2019 16 : 00	Drawing-
Semaine du 04/17/2019 00:00	04/17/2019 00 : 00	04/24/2019 00 : 00	Drawing-
Semaine du 04/24/2019 00:00	04/24/2019 00 : 00	05/01/2019 00 : 00	Drawing-
Semaine du 05/01/2019 00:00	05/01/2019 00 : 00	05/08/2019 00 : 00	Drawing-
Semaine du 05/08/2019 00:00	05/08/2019 00 : 00	05/15/2019 00 : 00	Drawing-
Semaine du 05/15/2019 00:00	05/15/2019 00 : 00	05/22/2019 00 : 00	Drawing-
Semaine du 05/22/2019 00:00	05/22/2019 00 : 00	05/29/2019 00 : 00	Drawing-
Semaine du 05/29/2019 00:00	05/29/2019 00 : 00	06/05/2019 00 : 00	Drawing-
Semaine du 06/05/2019 00:00	06/05/2019 00 : 00	06/12/2019 00 : 00	Drawing-
Semaine du 06/12/2019 00:00	06/12/2019 00 : 00	06/19/2019 00 : 00	Drawing-
Semaine du 06/19/2019 00:00	06/19/2019 00 : 00	06/26/2019 00 : 00	Drawing-
Semaine du 06/26/2019 00:00	06/26/2019 00 : 00	07/03/2019 00 : 00	Drawing-
Semaine du 07/03/2019 00:00	07/03/2019 00 : 00	07/10/2019 00 : 00	Drawing-
Semaine du 07/10/2019 00:00	07/10/2019 00 : 00	07/17/2019 00 : 00	Drawing-
Semaine du 07/17/2019 00:00	07/17/2019 00 : 00	07/24/2019 00 : 00	Drawing-
Semaine du 07/24/2019 00:00	07/24/2019 00 : 00	07/31/2019 00 : 00	Drawing-

## Optionnellement :

Il est possible d'ajouter différentes séquences à la suite les unes des autres. Pour cela, procédez comme ci-dessus, mais avant de cliquer sur "Nouveau carnet", choisissez de nouveaux paramètres et cliquez sur "Création des planches". Quand tout est ajouté, cliquez sur "Nouveau carnet".

## Notes :

- Pour supprimer une planche : la mettre en surbrillance puis cliquer sur "Supprimer"
- La position des planches peut être modifiée en faisant du drag&drop