

## Créer un livrable

### Gestion des livrables







- [Introduction](#)
- [Les types de livrables](#)
- **[Créer un livrable](#)**
- [Personnaliser un livrable](#)
- [Personnaliser des planches](#)
- [Copier et/ou mettre à jour un livrable](#)
- [Gérer les Etats](#)
- [Faire du clipping](#)

Pour créer un livrable :

1. Rendez-vous dans l'interface Livrables  depuis le panneau latéral gauche.
2. Cliquez ensuite sur le bouton  situé en bas du volet gauche

Selon les cas, paramétrez ainsi :

### Pour un carnet de phasage

- 1)  Choisissez le sous-projet souhaité
- 2)  Cochez les activités récapitulatives correspondant aux phases du projet considéré
  - 2.1)  Cochez l'option pour détailler une phase selon un pas décalage spécifique
  - 2.2)  Choisissez la valeur du pas de décalage et son unité (par exemple : tous les 2 jours calendaires)
- 3)  Choisissez un fond de plan
- 4)  Remplacez si besoin le plan utilisé sur chaque planche

Create a phasing book

Creates pages by

Phase Date

sub-project:

Name

Default Sub-project

2 - Phase(s) selection

Name	Every	
Default Sub-project (PM-...	<input type="checkbox"/> 1	Journé(s) calendaire(s)
Phase 1: North Rounda...	<input checked="" type="checkbox"/> 2	Journé(s) calendaire(s)
Phase 2 : 1/4 ROUND...	<input type="checkbox"/> 1	Journé(s) calendaire(s)
Phase 3b : 1/4 ROUND...	<input type="checkbox"/> 1	Journé(s) calendaire(s)
Phase 3b : ROUNDABO...	<input type="checkbox"/> 1	Journé(s) calendaire(s)
Phase 4 : Road - North...	<input type="checkbox"/> 1	Journé(s) calendaire(s)
Phase 5 : Road - South...	<input type="checkbox"/> 1	Journé(s) calendaire(s)

3 - Adding new pages

Choose the plan:

Drawing-

Create pages

4 - Content of phasing book

Name	Start date	End date	Drawing
Default Sub-project	04/17/2019	02/21/2020	Drawing-
Phase 1: North RoundaboutPeriod 04/17/2019 08:00...	04/17/2019	04/18/2019	Drawing-
Phase 1: North RoundaboutPeriod 04/18/2019 00:00...	04/18/2019	04/20/2019	Drawing-
Phase 1: North RoundaboutPeriod 04/20/2019 00:00...	04/20/2019	04/22/2019	Drawing-
Phase 1: North RoundaboutPeriod 04/22/2019 00:00...	04/22/2019	04/24/2019	Drawing-
Phase 1: North RoundaboutPeriod 04/24/2019 00:00...	04/24/2019	04/26/2019	Drawing-
Phase 1: North RoundaboutPeriod 04/26/2019 00:00...	04/26/2019	04/28/2019	Drawing-
Phase 1: North RoundaboutPeriod 04/28/2019 00:00...	04/28/2019	04/30/2019	Drawing-
Phase 1: North RoundaboutPeriod 04/30/2019 00:00...	04/30/2019	05/02/2019	Drawing-
Phase 1: North RoundaboutPeriod 05/02/2019 00:00...	05/02/2019	05/04/2019	Drawing-
Phase 1: North RoundaboutPeriod 05/04/2019 00:00...	05/04/2019	05/06/2019	Drawing-
Phase 1: North RoundaboutPeriod 05/06/2019 00:00...	05/06/2019	05/08/2019	Drawing-
Phase 1: North RoundaboutPeriod 05/08/2019 00:00...	05/08/2019	05/10/2019	Drawing-
Phase 1: North RoundaboutPeriod 05/10/2019 00:00...	05/10/2019	05/12/2019	Drawing-
Phase 1: North RoundaboutPeriod 05/12/2019 00:00...	05/12/2019	05/14/2019	Drawing-
Phase 1: North RoundaboutPeriod 05/14/2019 00:00...	05/14/2019	05/16/2019	Drawing-
Phase 1: North RoundaboutPeriod 05/16/2019 00:00...	05/16/2019	05/18/2019	Drawing-
Phase 1: North RoundaboutPeriod 05/18/2019 00:00...	05/18/2019	05/20/2019	Drawing-
Phase 1: North RoundaboutPeriod 05/20/2019 00:00...	05/20/2019	05/22/2019	Drawing-
Phase 1: North RoundaboutPeriod 05/22/2019 00:00...	05/22/2019	05/24/2019	Drawing-
Phase 1: North RoundaboutPeriod 05/24/2019 00:00...	05/24/2019	05/26/2019	Drawing-
Phase 1: North RoundaboutPeriod 05/26/2019 00:00...	05/26/2019	05/28/2019	Drawing-

Delete

Clear

New notebook

Update

- 5) “Nouveau Carnet” permet de créer le carnet.

## Pour des planches séquentielles

On va par exemple créer un carnet de détail à la semaine de la phase 2 de notre projet.

- Commence par spécifier le sous-projet
- Cochez la phase à détailler, puis l'intervalle de temps pour le détail de cette phase (ici nous choisirons toutes les 1 - **Semaine(s) calendaire(s)**)
- Cliquez sur “Ajouter”, vous verrez des lignes s'ajouter dans votre carnet pour chaque semaine de votre phase.

*Vous pouvez également ajouter votre Phase 2 sans paramétrage d'interval au début de votre carnet afin d'avoir un aperçu plus global de votre phase avant le détail*

Creates pages by

Phase Date

sub-project:

Name

Default Sub-project

2 - Phase(s) selection

Name	Every	
Default Sub-project (PM-...	<input type="checkbox"/> 1	Journé(s) calendaire(s)
Phase 1: North Rounda...	<input type="checkbox"/> 1	Journé(s) calendaire(s)
Phase 2 : 1/4 ROUND...	<input checked="" type="checkbox"/> 1	Semaine(s) calendaire(s)
Phase 3b : 1/4 ROUND...	<input type="checkbox"/> 1	Journé(s) calendaire(s)
Phase 3b : ROUNDABO...	<input type="checkbox"/> 1	Journé(s) calendaire(s)
Phase 4 : Road - North...	<input type="checkbox"/> 1	Journé(s) calendaire(s)
Phase 5 : Road - South...	<input type="checkbox"/> 1	Journé(s) calendaire(s)

3 - Adding new pages

Choose the plan:

Drawing-

Create pages

4 - Content of phasing book

Name	Start date	End date	Drawing
Phase 2 : 1/4 ROUNDABOUT EastPeriod 06/26/2019 0...	06/26/2019	07/01/2019	Drawing-
Phase 2 : 1/4 ROUNDABOUT EastPeriod 07/01/2019 0...	07/01/2019	07/15/2019	Drawing-
Phase 2 : 1/4 ROUNDABOUT EastPeriod 07/15/2019 0...	07/15/2019	07/23/2019	Drawing-

Delete

Clear

## Pour des planches séquentielles sur une période

On peut également créer un carnet de détail en spécifiant une période.

Pour préciser une date de début et fin :

1. Cliquez sur **Date** dans la partie en haut à droite
2. Définir une période et un interval pour vos planches
3. Cliquez sur **Ajouter**

Une fois que toutes vos pages sont ajoutées, vous pouvez cliquer sur **Nouveau Carnet**

### Optionnellement :

Il est possible d'ajouter différentes séquences à la suite les unes des autres. Pour cela, procédez comme ci-dessus, mais avant de cliquer sur "Nouveau carnet", choisissez de nouveaux paramètres et cliquer sur "Création des planches". Quand tout est ajouté, cliquez sur "Nouveau carnet".

Notes :

- Pour supprimer une planche : la mettre en surbrillance puis cliquer sur "Supprimer"
- La position des planches peut être modifiée en faisant du drag&drop