

Etape 6 : Ajout d'activités aux polylignes

Vous allez maintenant utiliser l'interface de gestion des activités en cliquant sur le bouton

Cette interface permet de façon intuitive, de travailler sur les activités par axe, par zone, ou par objet connecté. En l'occurrence vous allez ici associer des activités aux polylignes créées à l'étape précédente, de sorte à afficher les voies de circulation au moment opportun sur vos carnets de phasage.

Pour associer des activités il convient tout d'abord de sélectionner le type d'objet Phase Manager (Zone, Axe ou Objet connecté) auquel on associera les activités. Ci-dessous à l'objet connecté "Circulation Partie Sud Phase 4" :

Liste des activités		
> Zones	/Axes	
✓ Mes F	ormes	
Nom		
Circula	tion Partie Sud Phase 4	
Circula	tion Partie Nord Phase 5	

Ensuite dans le panneau inférieur, on sélectionnera la ou les activités que l'on souhaite associer à notre objet.

Ici par exemple, on ajoutera uniquement l'activité récapitulative 'Phase 4 : Chaussée Nord' (car notre objet

doit s'afficher toute la durée de la phase 4) avant de cliquer sur le bouton

Liste des activités

> Zones/Axes	Activités["Circulation Partie Sud Phase 4"]			
✓ Mes Formes	Nom	Dé	but	Fin
Nom Circulation Partie Sud Phase 4 Circulation Partie Nord Phase 5	Phase 4 : Chaussée Nord	20,	09/2019 08	21/11/2
	putes zones			
	n (ID)	Début	Fin	
	Mon projet ()	17/04/2019 08:00	21/02/2020	15:00
	Sous-projet par défaut (PM-00001) - Défaut	17/04/2019 08:00	21/02/2020	15:00
	Phase 1 : Giratoire Nord (1)	17/04/2019 08:00	21/06/2019	16:00
	Phase 2 : 1/4 Giratoire Est (2)	26/06/2019 08:00	23/07/2019	16:00
	Phase 3 : 1/4 Giratoire Ouest (3)	24/07/2019 08:00	06/09/2019	16:00
	Phase 3b : Aménagement du TPC (31)	26/08/2019 08:00	30/08/2019	16:00
	Phase 4 : Chaussée Nord (4)	20/09/2019 08:00	21/11/2019	15:00
	Couche de base 3A (Circulation bi-directionnel de jour) (3105)	15/11/2019 08:00	20/11/2019	15:00
	Démolition bordures et pavés (3133)	23/09/2019 08:00	25/09/2019	15:00
	Elargissement chaussée + fouilles + canalisations (3161)	25/09/2019 08:00	24/10/2019	15:00

Association d'activités aux zones, axes et objets connectés

Répéter cette même opération pour la polyligne "Circulation Partie Nord Phase 5" et les activités de la phase 5.

Vous pouvez désormais passer à l'étape 7 du tutoriel !